

## แบบ บส.๑

(กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ)

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑	การพัฒนาด้านบริการ สาธารณะ	ก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ และปรับปรุงอาคารหลังเดิม (โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นำมาติดตามบริหารความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - สภา ไม่อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อให้มีอาคารสำนักงานสำหรับ ปฏิบัติงานและให้บริการ ประชาชน	มีอาคารสำนักงาน จำนวน ๑ หลัง	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน หลังใหม่ โดยทำการก่อสร้าง อาคารหลังใหม่ คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ไม่ นับรวมพื้นที่อาคารเดิม) และปรับปรุงอาคาร สำนักงานเดิมให้มีลักษณะ อาคารเดิมเชื่อมอาคารใหม่ ให้สามารถใช้อาคารร่วมกัน
๒	การพัฒนาด้านบริการ สาธารณะ	ก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ และปรับปรุงอาคารหลังเดิม (โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อให้มีอาคารสำนักงานสำหรับ ปฏิบัติงานและให้บริการ ประชาชน	มีอาคารสำนักงาน จำนวน ๑ หลัง	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน หลังใหม่ โดยทำการก่อสร้าง อาคารหลังใหม่ คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ไม่ นับรวมพื้นที่อาคารเดิม) และปรับปรุงอาคาร สำนักงานเดิมให้มีลักษณะ อาคารเดิมเชื่อมอาคารใหม่ ให้สามารถใช้อาคารร่วมกัน

(ลงชื่อ).....นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ.....

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓	การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	อุดหนุนส่วนราชการ - อาหาร กลางวัน	๘,๘๐๐,๐๐๐	-เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา (สพฐ.) ในเขต อบต.ศาลายา และเพื่อให้เด็ก ได้รับสารอาหารครบถ้วนถูก หลักอนามัย -เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการ ของเด็กให้มีน้ำหนักและส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีสุขภาพ ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง	เด็กมีน้ำหนักและ ส่วนสูงตามเกณฑ์ มาตรฐานและมี สุขภาพร่างกายที่ สมบูรณ์แข็งแรง	จัดอาหารกลางวันสำหรับ เด็กนักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา (สพฐ.) ในเขต อบต.ศาลายา
๔	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษา ดูงานส่งเสริมกลุ่มสตรี	๖๐๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มและเสริมสร้างศักยภาพ ในการพัฒนาตนเองของกลุ่ม สตรีให้เป็นที่ยอมรับ	ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความพึงพอใจไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาและ ศึกษาดูงานส่งเสริมกลุ่มสตรี จำนวน ๒๕๐ คน ปีละ ๑ ครั้ง
๕	การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการที่ดี	โครงการปรับปรุงข้อมูลงานแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินให้เป็น ปัจจุบันรองรับ พรบ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	-มีข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สินที่เป็น ปัจจุบัน -การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ	ทำการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

(ลงชื่อ).....นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ.....  
ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลศาลายา  
วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๖	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานและผู้นำชุมชน	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐	สนับสนุนการฝึกอบรมสัมมนาทั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเอง/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น
๗	การพัฒนาด้านสังคม	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา	มีการสนับสนุนงบประมาณให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา อย่างน้อย ๑ ครั้ง	สนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ปีละ ๑ ครั้ง
๘	การพัฒนาด้านสังคม	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติ	ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติจากภัยธรรมชาติในพื้นที่ตำบลศาลายา

(ลงชื่อ).....นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ.....  
ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา  
วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๙	การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการที่ดี	โครงการจัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล ศาลายาเผยแพร่ให้ประชาชน ได้รับทราบและสามารถติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการได้	ประชาชนมีความ พึงพอใจไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	จัดทำวารสารผลงานที่ได้ ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา จำนวน ๓,๐๐๐ ฉบับ

(ลงชื่อ).....นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ.....  
 ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลศาลายา  
 วันที่.....

## แบบ บส.๒

(การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง)

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	ก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่และปรับปรุงอาคารหลังเดิม (โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นำมาติดตามบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - สภาพฯ ไม่อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ)	เพื่อให้มีอาคารสำนักงานสำหรับปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน	กองช่าง	-สภาพฯ ไม่อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ -ไม่มีสถานที่ปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน	○ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน L ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๔	๔	๑๖	ตั้งงบประมาณดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป

(ลงชื่อ).....นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ.....  
ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศาลายา  
วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒	ก่อสร้างอาคาร สำนักงานหลังใหม่และ ปรับปรุงอาคารหลังเดิม (โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)	เพื่อให้มีอาคาร สำนักงานสำหรับ ปฏิบัติงาน และ ให้บริการประชาชน	กองช่าง	-ผู้รับเหมาเข้า ดำเนินการก่อสร้าง ล่าช้าทำให้การ ก่อสร้างไม่สามารถ ดำเนินการให้แล้ว เสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด -มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง	○ ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน L ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๔	๔	๑๖	ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง โดย กำหนดข้อมูลที่ ต้องมีการเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การ แจ้งเตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์ เกิดขึ้น

(ลงชื่อ).....นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ.....  
ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลศาลายา  
วันที่.....



องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๓	อุดหนุนส่วนราชการ - อาหารกลางวัน	-เพื่อ อุดหนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา (สพฐ.) ในเขต อบต . ศาลายา และ เพื่อให้เด็กได้รับ สารอาหาร ครบถ้วนถูกหลัก อนามัย  -เพื่อส่งเสริมภาวะ โภชนาการของเด็ก ให้มีน้ำหนักและ ส่วนสูงตามเกณฑ์ มาตรฐาน มี สุขภาพร่างกาย สมบูรณ์แข็งแรง	ฝ่ายส่งเสริม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักปลัด	การได้รับเงินอุดหนุน ล่าช้า	F ความเสี่ยง ด้านการเงิน	๒	๒	๔	ยอมรับ ความ เสี่ยงโดยไม่ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง เนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้

(ลงชื่อ).....นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ.....

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๔	โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน ส่งเสริมกลุ่มสตรี	เพื่อเพิ่ม และ เสริมสร้างศักยภาพ ในการพัฒนา ตนเองของกลุ่มสตรี ให้เป็นที่ยอมรับ	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการสังคม สำนักปลัด	จำนวนกลุ่มสตรีที่ ต้องการเข้าร่วม โครงการมีจำนวน มาก	○ ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง โดย กำหนดข้อมูลที่ ต้องมีการเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การ แจ้งเตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุ การณ์ เกิดขึ้น

(ลงชื่อ).....นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ.....  
 ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา  
 วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๕	โครงการปรับปรุงข้อมูล งานแผนที่ ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อปรับปรุงข้อมูล แผนที่ ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สิน ให้เป็นปัจจุบัน รองรับ พรบ.ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	กองคลัง	-ขาดความร่วมมือ จากเจ้าของที่ดิน ผู้ประกอบการ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ฐานข้อมูลที่มีไม่เป็น ปัจจุบัน	○ ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน  L ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๒	๓	๖	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง โดย กำหนดข้อมูลที่ ต้องมีการเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การ แจ้งเตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุ การณ์ เกิดขึ้น

(ลงชื่อ).....นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ.....  
 ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา  
 วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๖	โครงการเสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพเพิ่มองค์ ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและ เสริมสร้างทักษะ การปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงาน และผู้นำชุมชน	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป สำนักปลัด	-กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วม โครงการได้ครบทุก กลุ่มเป้าหมาย -กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถนำความรู้ที่ ได้จากการเข้าร่วม โครงการไปใช้ในการ ปฏิบัติงานได้อย่าง แท้จริง	S ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ ○ ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	ยอมรับ ความ เสี่ยงโดยไม่ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้

(ลงชื่อ).....นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ.....  
ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา  
วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๗	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	การได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน สปสช. แห่งชาติ ล่าช้า	F ความเสี่ยงด้านการเงิน	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(ลงชื่อ).....นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ.....  
ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา  
วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๘	โครงการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ	เพื่อช่วยเหลือและ บรรเทาสาธารณภัย ให้กับประชาชนที่ ประสบภัย ธรรมชาติ	ฝ่ายป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย สำนักปลัด	-ขาดการสำรวจ ข้อมูล/พื้นที่ -ขาดการ ประชาสัมพันธ์	R ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือของ องค์กร	๒	๓	๖	การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุ ขั้นตอนเมื่อเกิด เหตุการณ์ความ เสี่ยงขึ้น โดยระบุ บุคคลและวิธีการ ดำเนินการที่ ชัดเจน
๙	โครงการจัดทำสื่อเพื่อ ประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	เพื่อสรุปผลการ ดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วน ตำบลศาลายา เผยแพร่ให้ ประชาชนได้รับ ทราบและสามารถ ติดตามผลการ ดำเนินโครงการได้	ฝ่ายนโยบายและ แผนงาน สำนักปลัด	-ขาดการ ประชาสัมพันธ์	R ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือของ องค์กร	๒	๓	๖	การทำแผน ฉุกเฉิน เป็นการ ระบุขั้นตอนเมื่อ เกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงขึ้น โดยระบุบุคคล และวิธีการ ดำเนินการที่ ชัดเจน

(ลงชื่อ).....นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ.....  
ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา  
วันที่.....

# แบบ บส.๓

(รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน หลังใหม่และปรับปรุง อาคารหลังเดิม (โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นำมาติดตาม บริหารความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - สภาฯ ไม่อนุมัติ ให้กันเงินงบประมาณ)	-สภาฯ ไม่ อนุมัติให้ กันเงิน งบประมาณ -ไม่มีสถานที่ ปฏิบัติงาน และบริการ ประชาชน	ตั้งงบประมาณใน ปีงบประมาณถัดไป	กองช่าง	แก้ไขแผนพัฒนา ท้องถิ่นเพื่อรองรับ การตั้งงบประมาณ ในปีงบประมาณ ถัดไป	มี อ า ค า ร ส ำ น ั ก ำ น จ ำ น ว น ๑ หลัง	ตลอดระยะเวลา ดำเนินโครงการ	บันทึกรายงานผลการ ปฏิบัติงานให้ผู้บริหาร ทราบ

(ลงชื่อ).....นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ.....  
ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลศาลายา  
วันที่.....



องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน หลังใหม่และปรับปรุง อาคารหลังเดิม (โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นำมาติดตาม บริหารความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)	-ผู้รับเหมาเข้า ดำเนินการ ก่อสร้างล่าช้า ทำให้ การ ก่อสร้างไม่ สามารถ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ภายใน ระยะเวลาที่ กำหนด  -สภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่าง การ ก่อสร้าง	ใช้มาตรการการเฝ้า ระวัง โดยกำหนด ข้อมูลที่ต้องมีการ เก็บรวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้ง เตือน / การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น	กองช่าง	-ช่างผู้ควบคุมงาน วางแผน การ ดำเนินงาน เพื่อ ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามลำดับ ป้องกันภาระงานที่ อาจเพิ่มขึ้น	มี อ า ค า ร ส ำ นั ก ง า น จ ำ น ว น ๑ หลัง	ตลอดระยะเวลา ดำเนินโครงการ	บันทึกรายงานผลการ ปฏิบัติงานให้ผู้บริหาร ทราบ

(ลงชื่อ).....นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ.....  
ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลศาลายา  
วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน หลังใหม่และปรับปรุง อาคารหลังเดิม (โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)	-ผู้รับเหมาเข้า ดำเนินการ ก่อสร้างล่าช้า ทำให้ การ ก่อสร้างไม่ สามารถ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ภายใน ระยะเวลาที่ กำหนด -สภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการ ก่อสร้าง	ใช้มาตรการการเฝ้า ระวัง โดยกำหนด ข้อมูลที่ต้องมีการ เก็บรวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้ง เตือน / ก าร ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น	กองช่าง	-ช่างผู้ควบคุมงาน วางแผน การ ดำเนินงาน เพื่อ ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามลำดับ ป้องกันภาระงานที่ อาจเพิ่มขึ้น	มี อ ำ ค ำ ร สำ นั ก ง าน จำนวน ๑ หลัง	ตลอดระยะเวลา ดำเนินโครงการ	บันทึกรายงานผลการ ปฏิบัติงานให้ผู้บริหาร ทราบ

(ลงชื่อ).....นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ.....  
ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศาลายา  
วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๓	อุดหนุนส่วนราชการ - อาหารกลางวัน	การได้รับเงินอุดหนุนล่าช้า	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักปลัด	แจ้งเวียน ระเบียบฯ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	เด็กมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานและมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ	ติดตามและประเมินผลแผนรายโครงการ
๔	โครงการฝึกอบรมและสัมมนาและศึกษาดูงานส่งเสริมกลุ่มสตรี	จำนวนกลุ่มสตรีที่ต้องการเข้าร่วมโครงการมีจำนวนมาก	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน / การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น	ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม สำนักปลัด	กำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ	ติดตามและประเมินผลแผนรายโครงการ

(ลงชื่อ).....นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ.....  
ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา.....  
วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๕	โครงการปรับปรุงข้อมูลงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-ขาดความร่วมมือจากเจ้าของที่ดิน ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ฐานข้อมูลที่มีไม่เป็นปัจจุบัน	ใช้มาตรการเฝ้าระวังโดยกำหนดข้อมูลที่ต้องการมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น	กองคลัง	-ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบการดำเนินโครงการเพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับนำมาจัดทำฐานข้อมูลที่ต้องการ	-มีข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่เป็นปัจจุบัน -การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ	ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ	ติดตามและประเมินผลแผนรายโครงการ
๖	โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน	-กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย -กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด	-จัดทำแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ -จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐	ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ	ติดตามและประเมินผลแผนรายโครงการ

(ลงชื่อ).....นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ.....  
ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา.....  
วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๗	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา	การได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพแห่งชาติล่าช้า	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด	มีการสนับสนุนงบประมาณให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา อย่างน้อย ๑ ครั้ง	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ	ติดตามและประเมินผลแผนรายโครงการ
๘	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ	-ขาดการสำรวจข้อมูล/พื้นที่ -ขาดการประชาสัมพันธ์	การทำแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน	ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด	แต่งตั้งคณะทำงานในการสำรวจและตรวจสอบกรณีเกิดสาธารณภัยในเขตพื้นที่	ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ	บันทึกรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ

(ลงชื่อ).....นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ.....  
ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา  
วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๙	โครงการจัดทำสื่อเพื่อ ประชาสัมพันธ์ และ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	- ขาด การ ประชาสัมพันธ์	การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุดำเนินการ เมื่อเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงขึ้น โดย ระบุบุคคล และ วิธีการดำเนินการที่ ชัดเจน	ฝ่ายนโยบาย และแผนงาน สำนักปลัด	รายงาน ผลการ ดำเนินงานของแต่ละ โครงการ ให้ ประชาชนรับทราบ ผ่านช่องทางต่าง ๆ	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ	ติดตาม และ ประเมินผลแผนราย โครงการ

(ลงชื่อ).....นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ.....  
ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา  
วันที่.....

# แบบ บส.๔

(รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง)

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา

(ลงชื่อ).....นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ.....
ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา
วันที่.....



## แบบ บส.๕

(รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง)

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	

(ลงชื่อ).....นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ.....
ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลศาลายา
วันที่.....